



PROTOKÓŁ

spisany w dniu 30.04.2024 roku

w sprawie przeglądu gwarancyjnego robót niekubaturowych wykonanych w ramach zadania:

"Zagospodarowanie terenu leśnego „Wronia Górka” w Gdańsku – etap II w ramach zadania Rewaloryzacja Zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania zieleni w mieście"

Umowa nr 373/2021-BZP-UiG.512.101.2021/MB/134 z dnia 14.10.2021 wszystkimi załącznikami do umowy.

I. Komisja powołana przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska zebrała się w następującym składzie:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Przewodniczący Komisji DRMG | Ewa Melzacka |
| 2. DRMG insp. Nadzoru | Piotr Chronowski |
| 3. Przedstawiciel DRMG | Łukasz Malinowski |
| 4. GZDIZ użytkownik | Henryk Chorążewicz |
| 5. GZDIZ użytkownik | Daria Olkowska |
| 6. Union Invest – przedstawiciel wykonawcy | <u>MACIEJ DORAU</u> |
| 7. Union Invest – przedstawiciel wykonawcy | <u>EUKASZ ZYLIŃSKI</u> |
| 8. RD Aniołki | Monika Mazurowska |

II. Wnioski i zalecenia z przeglądu gwarancyjnego:


1. Potwierdza się wykonanie przez wykonawcę zaproszenia Malwiny.
2. Podjęta analiza dokumentacji wykazała że droga została zaprojektowana jako droga technologiczna i jako taka nie posiada parametrów cięgu pierwszego.
3. Przepięcie kablem nie wpisania z kwalifikacyjnym lub weryfikacji wykonanego kablem, które spełnia założenia drogi technologicznej.
4. Zwiększenie ilości uwagi konieczności systematycznego oczyszczania koryt ściekowych celem zapewnienia spływu odprowadzenia wód opadowych.
5. Na terenie zielonym stwierdza się alby wandalizm: spalanie odpadów w stłokach, rozmoderowanie palenicy smoleńskie.
6. Należy uzupełnić gąsienice na daszkuch altan oraz sprowadzić pozostałe gąsienice.

7. DRMG poinformuje RDA miasteli o kwestii
podziału mienia: zastawanie, na zadaniu.

8. Termin wypełnienia punktów 30.05.2024
wykonawca informuje je o wykonaniu
prac wraz z dokumentacją, fotograficzną

III. na tym protokół zakończono i podpisano.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.